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6 juillet 2026 

CIRCULAIRE CTOI 
2026-27 

 

Madame/Monsieur, 

 

PROGRES EN CE QUI CONCERNE LA MIGRATION DU SITE WEB DE LA CTOI 

 

À sa 23ème Session, le Comité permanent d’administration et des finances (CPAF) a formulé la 
demande suivante :   
 

(Para 14) Le CPAF A PRIS NOTE des travaux en cours visant à mettre à jour le site web de la CTOI et 
a demandé au Secrétariat de fournir une circulaire présentant le calendrier actualisé de cette 
activité, les coûts indicatifs, et de prévoir une opportunité pour les membres de donner leur avis 
sur le nouveau site web avant sa mise en service définitive. 

 
Le Secrétariat de la CTOI a tenu des consultations avec le département pertinent de la FAO qui fournit 
les services techniques pour ce processus.   
 
L’estimation budgétaire de haut niveau pour la migration est résumée ci-dessous. 
 

Activité Coût estimé (USD) 

Gestion 13 354 

Maquettes 1 095 

Intégration Sitefinity / Pêches 6 050 

Transfert de connaissances 9 105 

Développement de l’application 13 750 

Convertisseurs 13 354 

Modèle de données et migration 11 250 

Chargement des données et intégration 11 250 

Solution de navigateur de données 
standard 

21 000 

Hébergement (2 environnements, 2 ans) 4 000 

Imprévus 6 000 

Total des coûts estimés 110 208 

 
Le calendrier de mise en œuvre de haut niveau est actuellement prévu comme suit : 
 

• Version alpha au Secrétariat : mai (présenté en démonstration) 

• Version pré-production : juillet (en cours) 

• Version de production : septembre/octobre 

• Période de commentaires par les membres de la CTOI (octobre) 

• Ajustements finaux, formation et mise en place : octobre/novembre 

http://www.iotc.org/
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Une assistance sera également nécessaire pour prendre en charge tout problème lié à des bugs et des 
révisions du nouveau site au cours des 2 prochaines années, mais ces coûts devraient être de l’ordre 
de 40 000 USD par an et devraient être couverts dans le cadre du budget actuel du CPAF pour les 
dépenses liées à l’informatique.  
 
Par la suite, en supposant qu’aucune extension fonctionnelle majeure ne soit introduite, l’effort 
devrait se limiter à la maintenance de routine, à des mises à jour de la sécurité, au soutien à 
l’infrastructure et à des améliorations mineures qui seront considérablement moins onéreuses. 
 
Le budget actuel de 2026 inclut des fonds de 50 000 USD pour le nouveau site web, complétés par 
des économies réalisées sur d’autres lignes budgétaires et, seulement si cela s’avère nécessaire et à 
titre exceptionnel, par des ressources du Fonds de roulement. En conséquence, les travaux devraient 
être entièrement financés pour cette année. Un rapport de situation sera présenté au CPAF à sa 
prochaine réunion. 
 
 
Cordialement, 

 
Paul de Bruyn 
Secrétaire exécutif 
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